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1.0 Grundlagen des Auftragsverhiltnisses

1.01 Im Rechtsverhaltnis zwischen dem Auftraggeber, in der Folge AG genannt, und dem
Auftragnehmer, in der Folge AN genannt, gelten nachstehende Rechtsgrundlagen in nachstehender
Reihenfolge - bei Widersprichen oder Abweichungen auch innerhalb eines Punktes - als
Vertragsbestandteile:

a) der Bauauftrag samt den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen in Verbindung mit ausdriicklich
angefiihrten Anlagen zum Bauauftrag;

b) das Leistungsverzeichnis samt Vorbemerkungen und Beschreibungen (Techn. Bericht);

c) der Baubewilligungsbescheid samt  Auflagen (Verhandlungsschriften gelten als
Auslegungskriterium) sowie die Dokumentation It. dem BauKG (SiGe-Plan + Unterlage flur spatere
Arbeiten);

d) die entsprechende Bauordnung mit allen einschlagigen Verordnungen, samtliche in Betracht
kommenden offentlichrechtliche, arbeitnehmerschutzrechtliche und gewerberechtliche
Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung;

e) die im ONORMEN-Verzeichnis enthaltenen technischen Normen in der jeweils geltenden Fassung

Bei Widerspriichen zwischen den Grundlagen des Auftragsverhaltnisses und den jeweilig geltenden
wohnbauférderungsrechtlichen Bestimmungen gehen letztere vor.

Bei Widerspriichen in den Angaben (ber die Ausfiihrung zwischen Plan und Baubeschreibung ist fiir die
optische Gestaltung jeweils der Plan und firr die technische Ausfilhrung jeweils die die Beschreibung
malfgeblich.

Jedenfalls gilt bei Widerspriichen innerhalb der Ausschreibung, die strengere Auflage

1.0.2. Bei Vertragsliicken in den obangeflihrten Rechtsgrundlagen gilt vorrangig das ABGB.

1.0.3 Fur die Auslegung dieses Vertrages gelten die Begriffsbestimmungen der unter Punkt 1.01 e)
angefiihrten ONORMEN definierten Begriffsbestimmungen. Bei Widerspriichen zwischen den zitierten
ONORM-Begriffsbestimmungen und der in den vorliegenden Bestimmungen verwendeten Definitionen
gelten die vorliegenden Definitionen vor den ONORM- Begriffsbestimmungen:

Sonstige Vertragsbestandteile, insbesondere Allgemeine Geschéaftsbedingungen, Liefer- Vertrags- und
Zahlungsbedingungen bestehen nicht.

1.04 Sollten einzelne Punkte dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Giiltigkeit der
AGB im Ubrigen davon nicht bertihrt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung soll das gelten, was die
VertragschlieBenden unter Berlcksichtigung von Sinn und Zweck vereinbart hatten, wenn sie die
Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hatten.

11 Vertretung, Bevollmachtigung, Weisungsrecht, Organigramm

111 Die Vertretung des AG in rechtsgeschaftlichen und rechtsgeschéftsdhnlichen Fragen richtet
sich ausschlieBlich nach den einschlagigen Bestimmungen des Handelsrechts. Bei einer
Bevollmachtigung einer anderen Person zur Abwicklung (auch einzelner Punkte) des Vertrages durch
den AG hat er dies dem AN spatestens vor der Auftragsvergabe unter Angabe von Art und Umfang der
Volimacht bekannt zu geben. In diesem Fall ist eine Uberschreitung der Vollmacht dem AG umgehend
bekannt zu geben.

1.1.2 Das gilt grundsatzlich auch fir den AN, der darUber hinaus verbindlich den Bauleiter und das
sonstige Personal auf der Baustelle zu benennen hat. Der AN verpflichtet sich, den auf der Baustelle
eingesetzten odrtlichen Bauleiter sowie den eingesetzten Polier bzw. Vorarbeiter bis zur schlisselfertigen
Ubernahme der gesamten Projektes zu belassen, sodass eine standige Beaufsichtigung der Baustelle
bis zur Ubergabe gewdhrleistet ist. Entsprechen der ortliche Bauleiter und/oder der Polier bzw.
Vorarbeiter nicht den Anforderungen oder ist dem AG eine weitere Zusammenarbeit mit diesen
Personen nicht zumutbar, so muss uber Aufforderung des AG vom AN eine vollwertige Ersatzkraft als
Bauleiter und/oder Polier bzw. Vorarbeiter eingesetzt werden.

Wird bei Bestehen einer ARGE von dieser kein bevollmachtigter Vertreter namhaft gemacht, so kann

jedes Mitglied der ARGE nach den Grundsatzen des Punktes 1.1.1 rechtwirksam vertreten.
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113 Der AG behalt sich ausdricklich ein Weisungsrecht gegeniber dem AN, z.B. im
Zusammenhang mit Schutzgesetzen u.a. vor, ohne dadurch den Leistungs- und Haftungsumfang des
AN im Sinne der ONORM B 2110 zu durchbrechen.

114 Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sowie Lichtbildaufnahmen und Verdffentlichungen
Uber das Bauvorhaben sind nur mit schriftlicher Genehmigung der AG zulassig.

115 Der AN ist im Auftragsfall verpflichtet, ein Organigramm der AG- und AN-
Baustellenverantwortlichen mit (Mobil-)Telefon-, Fax- und ggf. E-Mail-Adressen zu erstellen und laufend
zu aktualisieren.

2.0 Anbotlegung

2.01 Mit der Abgabe des Anbotes unterwirft sich der Anbotsteller diesen Allgemeinen Bedingungen
und seinen Vertragsbestandteilen fur samtliche Auftrdge im Zusammenhang mit dem ggst.
Bauvorhaben.

2.0.2 Stellt der Bieter bei der Priifung der Angebotsunterlagen Mangel oder Fehler fest oder hat er
Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausflihrung, so ist er verpflichtet, dies spatestens bei
Angebotsabgabe dem AG schriftlich bekannt zu geben.

2,03 Fir die Anbotlegung sind nur die vom AG ausgesandten Leistungsverzeichnisse zu
verwenden. Mangelhafte Anbote, insbesondere im Text geanderte oder nicht vollstandig ausgefiillte,
werden nicht berlcksichtigt. Von den Angebotsbestimmungen der Ausschreibung abweichende
Angebotsbedingungen durfen nur neben dem ausschreibungsgemaflien Angebot in einem
Alternativangebot enthalten sein.

204 Der Anbotsteller hat sich an die in der Ausschreibung angefiihrten Materialien, insbesondere
an die Materialqualitdten und Ausfihrungsarten, zu halten, um so einen einwandfreien Preisvergleich
zwischen den Anboten zu ermdglichen.

205 Die Verwendung von gefahrlichen Arbeitsstoffen (QuellschweilRmittel, Kleber, Lack etc.),
welche tunlichst zu vermeiden ist, ist unter Angabe der Gefahr (Explosion, Brand etc.) fir Personen im
Sinne des BauKG anzugeben und zu beschreiben. Gegebenenfalls sind Ersatzstoffe vorzuschlagen.

2.0.6 Varianten bzw. Alternativanbote sind qualitatsmaRig den in der Leistungsbeschreibung
enthaltenen Ausfihrungen und Materialien mindestens gleichwertig anzubieten. Fur die angebotenen
Leistungen sind die erforderlichen Nachweise (wie z.B. Warme, Schallschutz, Zulassungen etc.) laut
ONORM beizulegen. Varianten bzw. Alternativanbote werden nicht anerkannt, wenn sie eine Anderung
der baubehérdlich genehmigten Planung bewirken. Ebenso dirfen die im Leistungsverzeichnis bzw.
deren Beilagen angeflihrten Qualitatsvorgaben nicht beeintrachtigt werden.

2.0.7 Die einzelnen Positionen der Leistungsverzeichnisse (inklusive Haustechnik, Garagenliftung)
sind sowohl in den Einheitspreisen als auch in der Summe
detailliert nach Lohn- und Materialkosten anzubieten.

2.0.8 Alle Preise sind, sofern im Leistungsverzeichnis keine andere Regelung oder bei
Auftragserteilung keine andere Vereinbarung getroffen wird, veranderliche Preise im Sinne der ONORM
B 2110.

2.0.9 Mit der Abgabe des Anbotes erklart der Anbotsteller, dass er das Baugrundstiick, die drtlichen
Verhaltnisse an der Baustelle und die offentlichen oder privaten Anschlisse wie z.B. Wasser-, Gas-,
Strom- und Kanalisations-, Telekommunikations- oder Fernwarmeanschlisse eingehend und umfassend
gepruft hat. Der AN erklart, dass er samtliche zur Ausfiihrung des Auftrags vom AG zu liefernde
Unterlagen erhalten, geprift und als eindeutig und ausreichend befunden hat, sodass eine spatere
Berufung auf Planfehler und auf Fehler im Leistungsverzeichnis und in den diesem zugrundeliegenden
Beschreibungen ausgeschlossen ist.

2.0.10 SchlieBlich bestatigt der AN Uber alle Mittel zur Ausfiihrung der Leistungen gemafl dem von
ihm gelegten Anbot zu verfiigen, dass sein Betrieb fur den Umfang und die Art des ausgeschriebenen
Auftrags in jeder Hinsicht geeignet ist, und er hieflir auch die erforderlichen Gewerbeberechtigungen hat.
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2.0.11 Das Anbot ist von der Einreichung an fur den Anbotsteller bindend. Er verpflichtet sich, vom
Tag der Anboter6ffnung an gerechnet, sechs Monate damit im Wort zu bleiben.

2.0.12 Bietergemeinschaften haben die Erklarung abzugeben, dass sie im Auftragsfall die Leistungen
als Arbeitsgemeinschaft (laut ONORM A 2050) erbringen.

Fir den Fall der Eréffnung eines Ausgleichs- oder Konkursverfahrens Gber das Vermégen eines ARGE-
Partners oder der Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermogens
verpflichten sich die anderen Partner bereits jetzt unwiderruflich und unabhangig vom Ergebnis eines
etwaigen Insolvenzverfahrens zur Erfillung des Bauauftrages und der vereinbarten Regelungen,
insbesondere zur Fertigstellung des Bauvorhabens, es sei denn der AG tritt aus den Griinden des
Punktes 6.0 zurtck.

2.0.13 Die Anbotlegung erfolgt kostenlos.

2.0.14 Der Anbotsteller nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass das Anbot nach seiner Abgabe noch
nachverhandelt werden kann.

2.0.15 Der AG kann durch einseitige schriftiche Erklarung alle seine aus dem Werkvertrag
zustehenden Rechte und Pflichten zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf Dritte Gbertragen.

21 Entgelt, Leistungsumfang

2141 Der AN hat samtliche Leistungen gemal Leistungsverzeichnis einschlieRlich der Erwirkung
aller fur die Errichtung und den Betrieb der Gebaude erforderlichen behdérdlichen Genehmigungen,
soweit diese nicht vom AG beigestellt werden, zu erbringen. Der AN tragt sdmtliche Kosten, die damit
und mit der Stellung der in diesen Vertragsbedingungen genannten Sicherstellungen verbunden sind.
Zum Leistungsumfang gehoren alle zum Erreichen des Vertragsgegenstandes erforderlichen
Leistungen, auch wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht erwahnt oder vollstandig beschrieben
sind. Der AN Ubernimmt insofern eine Vollstandigkeitsgarantie. Insoweit Leistungen im Vertrag nicht
gesondert beschrieben sind, sind sie in einer den beschriebenen Leistungen gleichwertigen Qualitat zu
erbringen.

21.2 Zum Leistungsumfang des AN gehdren weiters insbesondere:

- Einholung von Prifattesten und Abnahmebescheinigungen, Anmeldung, Beschau, Kommissionierung
etc. seiner Leistungen von staatlichen, gesetzlichen oder sonst hieflr bestimmten Institutionen fur
diejenigen Anlagen, die einer solchen Abnahme bedirfen;

- Einholung von erforderlichen Bewilligungen fiir die Errichtung oder Benutzung der Leistungen des AN
(z.B. Befunde fiir Benlitzungsbewilligung, Luftraumbewilligung, etc.)

- Herbeischaffung von den Behoérden geforderten bzw. vorgeschriebenen Unterlagen;

- Hinweis des AG auf die notwendige Antragstellung und sonstige Mitwirkung bei erforderlichen
Behdrdenverfahren;

- Beiziehung von, von den Behdrden geforderten, Sachverstandigen (Prifingenieur);

- Unterstlitzung des Planers bei der Erstellung der Bestands- und Revisionsplane;

- aktuell glltige Bestands- und Lagepléane der Kalt- und Warmwasserleitungen, Multimedia-Leitungen
und Anlagen, Heizungs-, Luftungs-, Klima- und Elektroanlagen, Abwasserleitungen, Beférderungs- und
Feuerldschanlagen, Werkzeichnungen aller technischen Anlagen in jeweils dreifacher Ausfertigung;

- Bedienungs- und Pflegeanleitungen sowie Handbticher fir alle technischen Anlagen;

- Aufstellung einer den Wohnbaufdrderungsrichtlinien entsprechenden Bautafel.

- RegelméRiges Offnen und SchlieBen der Fenster (Liftung), Beseitigung von Schwitzwasser, Spiilen
von Wasserleitungen und Flihrung von Spiilprotokollen bis zur Ubergabe des Baues an die Mieter

Alle diese Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis abgegolten.

Dem AN werden vor Baubeginn als Unterlagen ein kompletter Satz Plane zur Verfigung gestellt. Die
Vervielfaltigung der Planunterlagen, d.h. die Herstellung von Lichtpausen udgl., obliegt dem GU und wird
nicht gesondert vergutet.

Spatestens gleichzeitig mit der Ubernahme hat der AN dem AG die erforderlichen Bestandsunterlagen,
insbesondere Bestandsplane (enthalten samtliche Einbauten, in den AuRenanlagen sowie die
Anbindungen an die o6ffentlichen Netze der Strom- Gas-, KTV-, Fernwarme-, und Wasserlieferanten
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sowie die Telefonleitungsfiihrungen), Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften, Bescheide,
Befunde, Wartungshandbicher u.a. in dreifacher Ausfertigung sowie auf elektronischem Datentrager
vorzulegen. Weiters sind die tatsachlichen Ausfiihrungsplane mit den Leitungsfiihrungen aller Ver- und
Entsorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Gas, Heizung, Telefon und Kabel-TV in den Wohnungen) zu
Ubergeben. Eine gesonderte Vergutung fir die vorerwahnten Unterlagen erfolgt nicht.

21.3 Der Pauschalfestpreis beinhaltet insbesondere:

Kosten zur Prifung der Ausfiihrungsunterlagen des AG (z.B. Bodengutachten, Baustoffpriifung),
samtliche Arbeitsleistungen, Materialkosten, Lieferungen und Nebenleistungen einschliel3lich samtlicher
Kosten flr die Vorhaltung von Gerat, Gerlistung, Baumaschinen, Baubaracken, samtliche Kosten fir die
Errichtung und Aufrechterhaltung von Bauzaunen, die Herstellung und Unterhaltung der Zufahrtswege,
alle behdrdlich angeordneten Vorkehrungen, die Erfillung samtlicher Auflagen inkl. der sich daraus
ergebenden Kosten, Kosten flr Sanitar- und Gesundheitsschutz, Kosten der Unterlage fiir spatere
Arbeiten und die Kosten fir deren laufende Aktualisierung und die Einhaltung von
Dienstnehmerschutzvorschriften, Kosten der im SiGe-Plan enthaltenen Leistungen und Kosten fiir seine
laufende Aktualisierung, sdmtliche fir die Baustelleneinrichtung anfallende Kosten, Gebuhren, Steuern
und Abgaben, Kosten der Aufrechterhaltung der Baustelle, die Kosten der Versorgung der Baustelle mit
Licht- und Kraftstrom, mit Wasser, samtliche Zuleitungs- und Zahlerkosten, die Kosten fir die Beheizung
und Beleuchtung der Baustelle, die erforderlichen Kosten der Abfallsortierung und deren Entsorgung,
USw.

21.4 Der AN verpflichtet sich durch sorgfaltige, fachlich einwandfreie Ausfiihrung der erbrachten
Leistungen dafiir Sorge zu tragen, dass die geforderten Werte tatsachlich auch erreicht werden. Er hat
den Nachweis dafir, dass betreffend Raum- und Trittschall und Warmedadmmung die in den
bezughabenden technischen Normen, dem Bautechnikgesetz in der jeweils geltenden Fassung, sowie
dem Wohnbauférderungsgesetz samt Durchflihrungsverordnungen in der geltenden Fassung und
allfélligen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, geforderten Werte eingehalten werden, durch die
Vorlage eines Gutachtens eines hiezu befugten Sachverstéandigen zu erbringen. Im Rahmen dessen
sind Messungen an je drei — vom AG zu definierenden — Stellen eines jeden Bauteils vorzunehmen.
Dariiber hinaus ist durch Blower-Door-Messungen in je zwei Teilbereichen pro Bauteil die Luftdichtheit
der Gebaudehiille nachzuweisen.

Die Kosten all dieser Gutachten hat der AN zu tragen.

215 Die bis zum Stichtag von Preisdnderungen (laut Verlautbarung des Bundesministeriums fiir
wirtschaftliche Angelegenheiten) erbrachten Leistungen sind vom AN unter Beiziehung der Bauleitung
des AG festzustellen, abzugrenzen und schriftlich festzuhalten. Unterlasst der AN dies, erfolgt die
Abgrenzung nachtraglich verbindlich durch den AG.

3.0 Ausfilihrung des Bauvorhabens

Die genaue Ausfihrung, die Qualitatskriterien und die bedungenen Eigenschaften sind im
Leistungsverzeichnis und dessen Vorbemerkungen und Beschreibungen, definiert. Nur mit dem UA-
Zeichen (CE-Zeichen) gekennzeichnete Baumaterialien gemal der Baustoffliste der &sterreichischen
Bundeslander durfen verwendet werden. Die Bedingungen des Baubewilligungsbescheides, die
baupolizeilich genehmigten Plane sowie die Detailzeichnungen des AG oder des vom AG bestellten
Planers und alle sonstigen behordlichen Vorschriften einschlieRlich der Vorschriften der finanzierenden
Stellen bilden Ausflihrungsunterlagen. Diese Ausflihrungsunterlagen sind durch den AN so zeitgerecht
vom AG bzw. vom beauftragten Planer anzufordern, dass bei der Durchflihrung der Arbeiten keine
Behinderung eintritt.

3.0.1. Der AN ist verpflichtet, die Ubernommenen Arbeiten und Lieferungen genau nach diesen
Unterlagen solide, fach- und sachgerecht nach den anerkannten Regeln und letzten Erkenntnissen der
Technik auszufiihren. Nicht diesen Anforderungen entsprechende Leistungen sind Uber Verlangen des
AG unverzuglich auf Kosten und Gefahr des AN zu beseitigen bzw. ordnungsgemaf herzustellen.

3.0.2 Der AN verpflichtet sich zur sicheren und koordinierten Arbeitsdurchfiihrung im Sinne der §§ 7
und 8 Arbeitnehmerschutzgesetz (AschG) und zur Einhaltung der diesbeziglichen Hinweise des
Baustellenkoordinators. Er haftet fir diese Arbeitsdurchfiihrung fir samtliche in seinem Einflussbereich
stehenden Arbeitgeber.
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3.0.3 Seitens des AG werden alle statischen Berechnungen und Konstruktionsplane mit den
vorgesehenen Baumaterialien in den erforderlichen Glten beigestellt. Sollte vom AN eine Ausfihrung in
Flachenbewehrung (Bstg, Omat, Unidim oder Sondermatten) gewiinscht werden, so sind die
entsprechenden Verlegeplane samt Sticklisten vom AN dem verantwortlichen Ziviltechniker zur Prifung
und Freigabe vorzulegen. Sollten auf Verlangen des AN in Abstimmung mit dem AG Alternativen dazu
ausgefuhrt werden, so sind im Fall von Dimensions- und Bewehrungsanderungen entsprechende Plane
zum zustandigen Konstrukteur zur Prifung und Freigabe zu tbergeben und die anfallenden Kosten zu
Ubernehmen.

Der gleiche Vorgang gilt sinngemaR bei Fertigteilalternativen. Die damit verbundenen Kosten sind vom
AN zu tragen. Die Ausfihrungsanderungen dirfen jedoch keine Mehrkosten gegeniiber den
angebotenen Gewerkepreisen verursachen.

3.04 Der AN hat samtliche durch die jeweilige Wohnbauférderungsbestimmung geregelten
erforderlichen Nachweise und Unterlagen dem AG auf sein Verlangen unverziglich zur Verfugung zu
stellen.

3.0.5 Durch die Weitergabe von Planen bzw. die Bauiberwachung wird die Gewahrleistung des AN
in keiner Weise eingeschrankt.

3.1 Subunternehmer

311 Die Arbeiten sind in der Regel vom AN selbst mit eigenen Arbeitskraften auszufiihren. Die
Beschaftigung von Subunternehmen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG. Diese gilt mit dem
Abschluss eines Generalunternehmerauftrags als erteilt. Dem AG sind jedoch in jedem Fall vor
Ausschreibung der Subunternehmerarbeiten die in Aussicht genommenen Subunternehmer schriftlich
anzuzeigen. Nur vom AG freigegebene genehmigte Unternehmer dirfen in die Ausschreibung des AN
Uber Subunternehmerarbeiten aufgenommen werden. Die Aufnahme in die Ausschreibung sowie die
Beschaftigung bestimmter in Aussicht genommener Subunternehmer kann ohne Angabe von Griinden
durch den AG untersagt werden. Uber Verlangen des AG ist diesem die Gewerbeberechtigung des
Subunternehmers nachzuweisen. Der AN steht dafur ein, dass alle Subunternehmerleistungen nur an
Unternehmen mit einschlagiger Erfahrung bei der Abwicklung von Bauprojekten dieser Art und
Grolkenordnung und entsprechenden Referenzen vergeben werden.

Dem AG sind unaufgefordert die Preisspiegel der zu vergebenden Leistungen sowie das
Leistungsverzeichnis, mit dem jeweiligen Vergabepreis versehen, zu Ubergeben.

3.1.2 In begriindeten Fallen (zB mangelhafter Leistungserbringung oder Leistungsverzug) ist der AG
berechtigt, Zahlungen direkt an Subunternehmer in Ubereinstimmung mit dem Subunternehmervertrag
fur die Erbringung von Leistungen des Subunternehmers anstelle dieser Zahlungen an den AN zu
leisten. Solche Zahlungen werden als Zahlungen an den AN in Uberstimmung mit diesem Vertrag
angesehen und wirken schuldbefreiend.

313 Der AN bietet dem AG unwiderruflich und zeitlich unbefristet an, einzelne oder sédmtliche
diesen Vertrag betreffende Anspriiche, die ihm gegenliber Subunternehmen zustehen, abzutreten.
Dieses Anbot kann fur jeden Subunternehmervertrag getrennt durch schriftliche Erklarung des AG
angenommen werden. In diesem Fall sind die Originale des Subunternehmervertrages an den AG
binnen 7 Kalendertagen auszuhandigen.

314 Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens, Leistungsverzug oder mangelhafter
Leistungserbringung des AN oder Kiindigung dieses Vertrages hat der AB das Recht, in bestehende
Vertrage mit Subunternehmern anstelle des AN einzusteigen. In Fallen des Leistungsverzugs und/oder
der mangelhaften Leistungserbringung hat der AG dem AN jedoch vorab eine angemessene Nachfrist
zu setzen.

Der AN hat die Subunternehmer nachweislich — unaufgefordert binnen 14 Tagen nach
Vertragsabschluss mit dem Subunternehmer - zu verpflichten, einen Eintritt des AG in die mit dem AN
geschlossenen Vertrage fur den Fall der Einleitung eines Insolvenzverfahrens des AN oder der
mangelhaften Leistungserbringung des AN oder der Kiindigung dieses Vertrages mit der Mallgabe zu
akzeptieren, dass die Subunternehmer Einwendungen, die ihnen gegen den AN zustehen, nicht
entgegenhalten kénnen. Macht der AG von seinem Eintrittsrecht Gebrauch, hat er dies dem AN und
dessen Subunternehmer schriftlich anzuzeigen sowie die Griinde fiir den Eintritt darzulegen. Der Eintritt
samt Ausscheiden des AN ist mit erfolgtem Zugang der schriftichen Anzeige beim AN wirksam. In
diesem Fall sind die Leistungen bis zum Vertragseintritt vom AN und jene die danach erbracht wurden,
vom AG entsprechend den Bestimmungen des Subunternehmervertrages zu bezahlen. Die Originale
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des Subunternehmervertrages hat der AN an den AG binnen 7 Kalendertagen auzuhandigen. Den AG
trifft im Falle des Vertragseintritts keine Verpflichtung, Leistungen des Subunternehmers, die vor dem
Vertragseintritte erbracht wurden, zu bezahlen oder sonstige Verpflichtungen des AN zu erfullen. Im
Falle des Eintritts des AG in einen Subunternehmervertrag reduziert sich das Entgelt des AN im Umfang
der entfallenden Leistungen. Im Zweifel belduft sich der Wert der entfallenden Leistung auf den an den
Subunternehmer fir die Restleistung zu zahlenden Werklohn zuziglich des dem Vertrag zwischen AN
und AG zugrunde liegenden Zuschlags auf Subunternehmerleistungen.

3.1.5 Die Weitergabe des gesamten Auftrags an einen Subunternehmer ist, sofern es sich nicht um
ein verbundenes Unternehmen handelt, unzulassig. Der AN ist berechtigt, zusatzliche oder andere
Subunternehmer, die noch nicht im Angebot genannt wurden, fur die Auftragserfiillung hinzuzuziehen.
Dies bedarf jedoch der schriftichen Genehmigung durch den AG. Nur Subunternehmer, die fir die
Ausfiihrung ihres Leistungsteils die erforderliche Eignung besitzen und einschlagige Erfahrung bei der
Abwicklung von Bauprojekten dieser Art und GroéRenordnung und entsprechenden Referenzen
aufweisen, durfen beigezogen werden.

3.1.6 Der AN verpflichtet sich zur rechtswirksamen Ubertragung samtlicher Verpflichtungen aus
diesem Vertrag auf seine Subunternehmer und die von diesen Beschaftigten. Er haftet fir deren
Einhaltung und halt den AG schad- und klaglos.

3.2 Einzelne Leistungen des AN

3.21 Bei Beauftragung mehrerer AN hat der AN die zur ordnungsgemalfien und fristgerechten
Erbringung dieser Leistungen erforderlichen Koordinations- und AbstimmungsmaRnahmen zu setzen
und den Ubrigen AN alle Informationen zukommen zu lassen.

3.2.2 Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN dem AG einen Zahlungsplan und einen fir alle
Gewerke verwendbaren Bauzeitenplan, der nach Genehmigung durch den AG fir alle Gewerke
verbindlich ist, und standig auf der Baustelle aufliegt zu Ubergeben.

3.23 Der AN hat die fir die Einhaltung des Bauzeitenplans jeweils bendétigten Arbeitskrafte zur
Baustelle zu bringen. Nur Arbeitskrafte mit giltiger Beschaftigungsbewilligung, welche als Arbeitnehmer
beim AN beschaftigt und bei der Sozialversicherung gemeldet sind, dirfen zum Einsatz kommen. Die
Zahl und Eignung dieser Arbeitskrafte, des Aufsichtspersonals sowie der Gerate und Baustoffvorrate
und dergleichen missen jederzeit den Ubernommenen Verpflichtungen entsprechen. Trifft dies nach
Ansicht des AG nicht zu, so verpflichtet sich der AN, eine entsprechende Anderung bzw. Ergédnzung
innerhalb von drei Tagen nach schriftlicher Aufforderung durchzuflihren. Wegen eventueller Stockung
der Materiallieferung oder durch Mangel an Arbeitskraften wird keine Terminverlangerung zugebilligt.

3.24 Uberstunden und Regiearbeiten werden nur dann vergltet, wenn diese vom AG ausdriicklich
schriftlich in Auftrag gegeben und innerhalb von 3 Tagen zur Bestatigung vorgelegt wurden. Anteilige
Kosten fur Aufsichtspersonal kdénnen bei Regieleistungen nicht verrechnet werden.
Stundenlohnrechnungen missen binnen vier Wochen nach Erbringung der Leistung beim AG
eingereicht werden.

3.2.5 Der AN ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu fuhren. Der AG erhalt von jedem Blatt das Original,
die Durchschrift verbleibt im Bautagebuch auf der Baustelle. Die Ubrigen am Bau beschaftigten
Unternehmer koénnen auf ihre Kosten Abschriften der ihre Leistungen betreffenden Eintragungen
erhalten.

3.2.6 Die Eintragungen im Bautagebuch sind taglich vorzunehmen und haben jedenfalls zu
enthalten: Arbeiterstand samt Qualifikation der Arbeiter, Arbeitsleistung und die dafiir aufgelaufenen
Arbeitsstunden, dies alles bezuglich samtlicher auf der Baustelle tatigen Unternehmer; Witterung,
Temperatur, Unfélle und vermiedene Unfalle, besondere Vorkommnisse, Arbeitsbehinderungen sowie
alle sonstigen Umstande, welche fiir die Abwicklung des Bauvorhabens von Bedeutung sein kdnnten,
miindliche Anordnungen von der ortlichen Bauaufsicht, Ergdnzungen oder Vereinbarungen und die
Stellungnahme hierzu. Erfolgt letztere nicht, werden die ergangenen Anordnungen Ergadnzungen oder
Vereinbarungen als angenommen betrachtet.

Vorkommnisse auf der Baustelle, welche die Ausfiihrung und Leistung wesentlich beeinflussen kénnen,
sowie Feststellungen, die zu einem spateren Zeitpunkt nicht oder nicht mehr zielfihrend vorgenommen
werden koénnen, sind schriftlich festzuhalten und mittels Fotos zu dokumentieren.
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3.2.7 Die Eintragungen im Bautagebuch sind dem zustéandigen Organ der &rtlichen Bauleitung nach
Maoglichkeit taglich zur Bestatigung vorzulegen und werden nur anerkannt, wenn sie bestatigt sind.

3.2.8 Fir Ausmalle, die zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr oder nur schwer festzustellen sind,
ist von allen AN ein Aufmalbuch zu fihren. Vor Durchfiihrung dieser Arbeiten ist der AG rechtzeitig zu
verstandigen. Die Abrechnung wird nur anerkannt, wenn sie von der Ortlichen Bauleitung des AG
bestatigt sind.

3.3. Baustelle

3.31 Vor Einrichtung der Baustelle sind die Nachbarobjekte gemeinsam mit deren Eigentimern,
Mietern und sonstigen Benutzern zu begehen und ist die Beweissicherung der Nachbarobjekte wie folgt
durchzufihren: Anfertigung von Fotos, Befundaufnahme durch gerichtlich beeidete Sachverstandige,
Erstellung von Besichtigungsprotokollen samt genauer Beschreibung bereits vorhandener Schaden und
Mangel, Unterfertigung der Protokolle durch die Beteiligten, etc.

3.3.2 Die Baustelle und die angrenzenden Objekte, Verkehrswege und Einrichtungen sind zu
sichern.

3.33 Der AN hat auf der Baustelle ein Baubiro mit Schreibtisch, Stuhl, Schrank, Waschtisch,
Heizvorrichtung und Telefon einzurichten und betriebsbereit zu halten. Dieses Biro darf von der
Bauleitung des AG kostenlos mitbenlitzt werden. Gegen Ersatz der Kosten ist die Benlitzung des
Telefons auch den weiteren am Bau beteiligten Unternehmern zu gestatten.

3.34 Der AN ist verpflichtet, wahrend der Durchflihrung seiner Arbeiten entweder selbst standig
anwesend oder durch eine mit vollen Befugnissen ausgestattete deutschsprachige Fachkraft standig auf
der Baustelle vertreten zu sein.

3.35 Die Baustelle ist vom AN standig reinzuhalten, taglich zu reinigen und bei Beendigung seiner
Arbeit endzureinigen. Gebinde und Abfélle gefahrlicher Arbeitsstoffe sind regelmaRig ordnungsgeman
zu entsorgen. Andernfalls wird die Reinigung und Entsorgung auf Kosten des AN durchgefiihrt und von
der Schlusszahlung in Abzug gebracht.

3.3.6 Die Baustelle, insbesondere die darauf gelagerten Materialien, Maschinen, Gerate und
Werkzeuge sind vom AN in geeigneter und branchenublicher Form gegen Witterungseinflisse und
gegen Einbruch, Vandalismus und Diebstahl zu sichern.

3.3.7 Winterarbeit wird nicht gesondert vergltet. Die voribergehende Einstellung der Baustelle
wegen winterlicher Wetterverhéltnisse bedarf des Einvernehmens mit der Bauleitung des AG. Eine
Verschiebung von vereinbarten Terminen tritt dadurch nicht ein.

3.3.8 Die Unterbringung bzw. N&chtigung von Bauarbeitern auf der Baustelle, ausgenommen des
Bauwachters, ist nicht gestattet.

3.3.9 Der AN ist verpflichtet, das von ihm errichtete Baugertst kostenlos auch den anderen AN zur
Verfligung zu stellen.

3.3.10 Der AN hat eine gemeinsame Bautafel (Grofle und Layout nach Vorgabe der AG) samt
Holzuntergeriist (inkl. aller notwendigen Grabe-, Beton- und Nebenarbeiten) mit allen Stehern,
Tragerplatten, eventueller Beleuchtung herzustellen, zu liefern und zu montieren sowie die beigestellten
Firmenwerbeschilder nach Angabe der Projektleitung an gut sichtbarer Stelle zu montieren. Nach
Baufertigstellung ist die Bautafel abzutragen, wobei die Werbeschilder des AG bzw. der am Bau
beschéaftigten Firmen zu Ubergeben sind inklusive Abholung und Ricktransport des Hauptwerbeschildes
vom und zum Schriftenmaler.

Bei Aufstellung einer gemeinsamen Bautafel ist die Anbringung eigener Firmenschilder untersagt.
Grundsatzlich durfen Firmenschilder nur an den von der Bauaufsicht angegebenen Stellen angebracht
werden.
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3.4. Sonstiges

3.4.1 Dem AN ist die Rodung von auf dem Grundstiick befindlicher Bdume nur mit Genehmigung der
AG gestattet. Der AN verpflichtet sich rechtzeitig um Genehmigung anzusuchen. Er verpflichtet sich zur
Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen tber den Baumschutz.

3.4.2 Der AN ist verpflichtet, bei notwendigen Aufgrabungen in Offentlichen StralRen die
entsprechenden Vorschriften und festgesetzten Haftfristen einzuhalten, sich Uber die Lage der
Einbauten zu unterrichten, sowie die zur Festlegung der Baulinien und Bauhdhen in der Natur versetzten
Bauliniensteine und Hilfspunkte bei den in Frage kommenden Dienststellen zu erheben.

343 Der AN verpflichtet sich, allen vorgeschriebenen Zahlungen hinsichtlich der mit dem Bau
zusammenhangenden Steuern, der Arbeitslosen- und Krankenversicherung, den Verpflichtungen aus
den Kollektivvertragen, der Gewerbeordnung, der Unfallversicherung und der in Betracht kommenden
Berufsvertretungen nachzukommen.

3.5 Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)

3.5.1 Der AN verpflichtet sich zur Umsetzung der Aligemeinen Grundsatze der Gefahrenverhiitung
gemall § 7 Arbeitnehmerschutzgesetz (AschG) und zur Setzung von Koordinations- und
AbstimmungsmafRnahmen gemal § 8 AschG. Er haftet fir die Einhaltung dieser Grundsatze und
MaRBnahmen flr alle Arbeitgeber in seinem Einflussbereich. Bei Auslegungsdifferenzen des BauKG
entscheidet der Baustellenkoordinator endguiltig.

3.5.2 Der AN hat bei Auftragserteilung, jedoch noch vor Beginn der Bauarbeiten die fir das
Bauvorhaben tatige Sicherheitsvertrauensperson namentlich, unter Angabe von (Mobil)-Telefon, Fax, E-
Mail-Adresse, dem Baustellenkoordinator bekannt zu geben und diesem die vollstandige
Baustellenevaluierung zu Gbermitteln.

3.5.3 Der AN ist  verpflichtet, bei jeder Baubesprechung oder anberaumten
Koordinationsbesprechung anwesend zu sein und den dort getatigten Anweisungen des
Baustellenkoordinators Folge zu leisten.

3.54 Der AN oder eine von ihm mit vollen Befugnissen eingesetzte deutschsprachige Fachkraft
haben fur die Weiterleitung der Informationen des Baustellenkoordinators zu den Arbeithehmern des
AN, zu den Arbeitnehmern des/der Subunternehmer sowie zu den Selbstandigen des AN und im
Unternehmen des AN (Arbeitgeber) zu sorgen.

3.5.5 Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan), und der Unterlage fir
spatere Arbeiten (Unterlage) im Sinne des BauKG, welche auf der Baustelle aufzuliegen haben, sind,
soweit fur das Gewerk zutreffend, exakt umzusetzen, in die Baustellenevaluierung aufzunehmen und
exakt einzuhalten. Auf Fehler oder Unklarheiten ist der AG hinzuweisen (Warnpflicht). Anderungen bzw.
Erweiterungen gegentuber dem SiGe-Plan bzw. der Unterlage sind dem AG und dem
Baustellenkoordinator vor Ausfuihrung der Arbeiten mitzuteilen.

3.5.6 Nachtrdge und Bauzeitverlangerungen aus nicht einkalkulierten Kosten des SiGe-Plans und
der Unterlage sind ausgeschlossen.

3.5.7 Allen Gewerken ist bei Brand- und Explosionsgefahr die strikte Verpflichtung zur Vermeidung
von Zundquellen aufzuerlegen.

3.5.8 Wird im Zuge der Ausflihrung ein gefahrlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor
dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem Baustellenkoordinator mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr (z.B.
Explosion, Brand, gesundheitsschadliche Atmosphare) fur Arbeitnehmer (auch anderer Arbeitgeber)
bzw. fir Selbstéandige im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes entsteht.

3.5.9 Aufgrund einer Gefahr erforderliche MalRhahmen (nicht vertragliche Arbeiten zeitlich und 6értlich
auseinanderlegen, Gefahrenbereiche kennzeichnen) sind gemaf der ,Mitteilung der Gefahren durch den
Arbeitsstoff* durchzufiihren und im SiGe-Plan festzuhalten. Dabei ist insbesondere auf die betroffene
Umgebung (Mittel ist schwerer als Luft und kann in andere Geschof3e absinken) und den gleichzeitigen
Einsatz von Gewerken, bei denen mit einer Zindquelle zu rechnen ist, Bedacht zu nehmen (z.B.
Abdichter, Isolierer, Installateure, Bauschlosser).
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3.5.10 Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren fir Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde,
so sind unverziglich entsprechende MalRnahmen, im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator und
der drtlichen Bauaufsicht (6BA) festzulegen.

3.5.11 Werden Einrichtungen anderer Gewerke oder des AG mitbenutzt, so sind diese — vor
Benutzung - auf offensichtliche Mangel zu prifen. Vorhandene Mangel sind der 6BA und dem
Baustellenkoordinator unverziiglich mitzuteilen. Vor Behebung der Mangel dirfen die Einrichtungen
nicht benutzt werden.

3.56.12 Es ist dem AN und den von ihm beauftragten Subunternehmern strikt verboten, Malnahmen
oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten oder der Sicherheit der Arbeitnehmer dienen,
zu verandern oder zu entfernen.

3.5.13 Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeits-technischen
Griunden entfernt, so hat der AN vorher die 6BA und den Baustellenkoordinator nachweislich zu
verstandigen und sofort entsprechend wirksame SchutzmalRnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der
Arbeiten ist der urspriingliche Zustand wieder herzustellen.

3.514 Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung (BauV). Bei
Auslegungsdifferenzen der AschG und der BauV entscheidet die Sicherheitsfachkraft (SFK) bzw. die
Sicherheitsvertrauensperson (SVP) des AN endgiiltig. Bei Differenzen mit dem Baustellenkoordinator ist
der fir das Bauvorhaben zustandige Arbeitsinspektor von beiden Teilen unverziglich anzurufen.

3.5.15 Alle Arbeitnehmer, auch die der Subunternehmer des AN und Selbstéandige des AN, sind mit
der erforderlichen personlichen Schutzausristung auszustatten. Dabei sind Schutzhelme (z.B. im
Schwenkbereich des Kranes), Gehdrschutz (z.B. in der Nahe von Abbruchhdmmern) und filtrierende
Halbmasken (Staubschutz) auch dann unentgeltlich vorzuhalten und einzusetzen, wenn die Ursache fir
den Einsatz nicht durch eigene Arbeiten bedingt ist.

3.56.16 Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass daraus keine Gefahrdung fiir die eigenen
Arbeitnehmer und die Arbeithehmer anderer Arbeitgeber bzw. von Selbstandigen erfolgt.

3.5.17 Die Bestimmungen dieses Punktes (3.5.) gelten sinngemaf auch fir den Abbruchunternehmer
sowie fur den jeweiligen Unternehmer bei der technischen Gebaudeausriistung (TGA), der maschinellen
Ausrustung und bei maschinellen Lieferungen. Die entsprechenden Unterlagen fiir den SiGe-Plan fir die
vom AN gewahlte Abbruchmethode bzw. gewahlte Technik samt den deutschsprachigen und
geeigneten Bedienungshandbtichern sind vom AN fiir den AG kostenlos und zeitgerecht beizubringen.

3.5.18 Bei wiederholter Nichteinhaltung aller vorangefuhrten Punkte wird der fur das betreffende
Bauvorhaben zustandige Arbeitsinspektor informiert und es liegt die Rechtsfolge des Verzuges im Sinne
des ABGB.

3.6 Abweichungen vom Auftrag, Sonderwiinsche

3.6.1 Dem AG steht es frei, Anderungen des Bauentwurfs und der Bauausfiihrung vorzunehmen.
Insbesondere umfasst dies eine Verkleinerung des Bauvorhabens, die freie Zurverfugungstellung von
Materialien an die Baustelle oder die anderwartige Vergabe einzelner Positionen. In diesen Fallen
vermindert sich im selben AusmaR das Entgelt des AN. Im Ubrigen ist eine Neufestsetzung des
Angebotspreises nur im Einvernehmen mit dem AG mdglich.

3.6.2 Nachtragsanbote flir Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, und zu denen
der AN auch nicht aufgrund Punkt 2.1 dieser Bedingungen verpflichtet ist, sind schriftlich unter
Zugrundelegung des vereinbarten Preises des Hauptanbotes zu legen. Die Annahme erfolgt schriftlich.
Nicht bestellte zusatzliche Leistungen des AN sind nicht zu verglten. Sie kdnnen vom AN wieder
entfernt werden, wenn dies ohne Gefahrdung der Einhaltung der Termine des Bauzeitenplanes und
ohne sonstigen Nachteil fir das Bauvorhaben, insbesondere auch fir die Leistungen anderer
Unternehmer méglich ist. Uber Verlangen des AG sind sie jedoch auf Kosten und Gefahr des AN zu
beseitigen.
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3.6.3 Der AN ist verpflichtet, von den kiinftigen vom AG genannten Nutzungsberechtigten Auftrage
zur Ausflhrung von Sonderwiinschen entgegenzunehmen, wenn die 6rtliche Bauleitung des AG diesen
Sonderwlnschen schriftlich zustimmt und dadurch der Baufortschritt nicht behindert wird. Bei
Anderungen ohne Zustimmung kann der AG die Entfernung aller vorgenommenen Anderungen und die
Herstellung des Urzustandes It. Planung auf Kosten des AN verlangen. Falls ein Sonderwunsch zum
Entfall von Leistungen aus dem Grundauftrag fihrt, vermindert sich das dem AN gegenuber dem AG
zustehende Entgelt entsprechend. Anderungswiinsche, welche Mehrkosten verursachen, sind mit den
Nutzungsberechtigten direkt zu verrechnen. Der AG Ubernimmt weder Gewahr noch Haftung fiir die
termingerechte Bezahlung dieser Sonderleistungen.

Der AN ist verpflichtet darauf zu achten, dass durch Sonderwiinsche keinerlei Beeintrachtigung von
Rechten Dritter eintreten darf. Insbesondere darf dadurch in keinem Bereich zu einer angrenzenden
Einheit der Mindestschallschutz, der Mindestwarmeschutz, die Belichtung und Besonnung und
dergleichen beeintrachtigt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Durchfiihrung von
Sonderwiinschen keine Anderung der Nutzwerte der Wohnung und des Hauses insgesamt nach sich
ziehen darf.

3.64 Sonstige Abweichungen vom Auftrag, von vom AN vorgeschlagenen Materialien, im Bauablauf
und in der Ausflhrungstechnologie bedirfen der vorherigen schriftichen Genehmigung des AG unter
Bedachtnahme auf vergaberechtliche Vorschriften, technische Méglichkeiten, den jeweiligen Stand der
Ausfiihrungsarbeiten, den Rahmen des Baubudgets und den Zeitaufwand. Sie fliihren nur dann zu einer
Erhéhung des Auftragspreises bzw. der Einheitspreise, wenn dies unter Fixierung des Mehrpreises
schriftlich vereinbart wurde.

3.6.5 Glaubt der AN, eine Abweichung von den dem Auftrag zugrundeliegenden Unterlagen sei aus
technischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Grinden im Interesse des AG dringend geboten, hat er
dies dem AG unter Bekanntgabe des Mehr- oder Minderaufwandes - gegliedert nach Lohn, Kosten und
Materialkosten - und dieser Griinde unverziglich schriftlich mitzuteilen.

3.6.6 Abverlangte Leistungen, die nach Meinung des AN nicht durchfiihrbar sind, oder fur deren
Qualitat er nicht blrgen kann, sind eingeschrieben unter Angabe des Grundes und Unterbreitung eines
Anderungsvorschlages abzulehnen. Andernfalls leistet der AN fiir solche Arbeiten volle Gewahr.

3.7 Abweichungen von der geforderten Bauzeit

3.71 Im Auftrag und im Rahmenzeitplan festgelegte — auch einzelne - Termine sind unbedingt
einzuhalten. Bei Uberschreitung dieser Termine geblihrt dem AG eine Vertragsstrafe in der Hoéhe von
5%o der Bruttoauftragssumme pro angefangenem Kalendertag der Uberschreitung und héchstens 10%
der Bruttoauftragssumme, mindestens jedoch € 300,00 pro Kalendertag.

3.7.2 Diese Vertragsstrafe unterliegt nicht dem richterlichen MaRigungsrecht. Das Recht des AG,
daruber hinausgehende Schadenersatzanspriche geltend zu machen bleibt unberthrt.

3.7.3 Bei Terminverzug, egal aus welchem Grund, hat der AN unbeschadet samtlicher Anspriche
des AG - langstens eine Woche nach Eintritt des Verzuges dem AG einen neuen Bauzeitenplan fur
seine Leistungen vorzulegen.

3.74 Der AG kann Arbeitsunterbrechungen bis zu drei Monaten anordnen, wenn wichtige Griinde
daflr vorliegen, ohne dass der AN dafir ein Entgelt verlangen kann.

Verschiebungen von Zwischen- und Endterminen (letztere bis max. 3 Monate) hat der AN, auch wenn er
sie nicht zu vertreten hat, ohne Berechtigung von Mehrkostenforderungen anzuerkennen, wenn die
Verschiebung vom AG rechtzeitig angekiindigt wurde und sie nicht eine Verklrzung des gesamten
Leistungszeitraumes beinhaltet, dies jedoch unter der Voraussetzung, dass kein Verschulden des AN
vorliegt. Die neuen Fristen erhalten nach ihrer Bekanntgabe durch die OBA die gleiche
Rechtswirksamkeit wie die urspriinglichen Termine.

Der AN verpflichtet sich, in Abstimmung mit dem AG einen Terminplan zu erstellen. Der AG ist
berechtigt, die Termine des tatsdchlichen Bauablaufes zu bestimmen und zu verschieben. Etwaige
Mehrforderungen durch den AN kdnnen aus diesem Titel nicht abgeleitet werden. Bei einer bauseitigen
Terminverschiebung darf sich der Fertigstellungstermin maximal um jenen Zeitraum verschieben, um
den sich der Baubeginn aufgrund verspateter Vorleistungen verzégert hat.
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4.0 Rechnungslegung und Zahlung

4.0.1 Der AN hat alle Rechnungen ordnungsgemaR in leicht Uberprifbarer nachvollziehbarer Form -
entsprechend dem UstG - zu legen. Gegebenenfalls ist eine AufmaRaufstellung beizulegen.

4.0.2 Die Verrechnung erfolgt - sofern im Auftrag nichts anderes vereinbart ist - nach Baufortschritt
unter Beachtung des vereinbarten Bauzeiten- und Zahlungsplans, der gegebenenfalls durch
gemeinsames Aufmal} festzustellen ist.

4.0.3 Teilrechnungen sind zum Ende eines jeden Monats zu legen. Es ist eine Teilrechnung zu
legen. Von jeder Teilrechnung wird ein unverzinster Deckungsricklass in Héhe von 10 % des jeweiligen
Bruttobetrages einbehalten. Die Zahlung von Teilrechnungen gilt nicht als Anerkennung der
Mangelfreiheit oder VertragsgemaRheit der Leistung und ersetzt auch nicht deren Abnahme. Eine
Bankgarantie fir den Deckungsricklass (Teilrechnungen) wird nicht anerkannt!

4.04 Die Schlussrechnung ist vom AN nach Abnahme seiner Arbeiten zu legen. 3 % der gesamten
Schlussrechnungssumme (einschlieBlich Umsatzsteuer), mindestens aber € 75,-- werden als
Haftriicklass fur die Dauer der Gewahrleistungsfrist einbehalten und erst nach Ablauf der
Gewabhrleistungsfrist — soweit er nicht bestimmungsgemaf in Anspruch genommen wurde - ohne Zinsen
ausgezahlt.

Der AN kann jedoch nach Genehmigung der Endabrechnung durch die Wohnbauférderungsabteilung
Bankgarantiebriefe einer dsterreichischen Bank vorlegen, worauf der Haftriicklass bei Zahlung innerhalb
von 30 bzw. 40 Tagen unter Inanspruchnahme des vereinbarten Skontos (siehe Punkt 4.0.7) ausbezahlt
wird. Dabei ist die Schlussrechnungssumme entsprechend der Gewahrleistungsfrist in zwei Teilsummen
(Gewahrleistungsfrist einerseits drei Jahre und andererseits funf bzw. zehn Jahre) aufzugliedern und je
ein Bankgarantiebrief Uber drei bzw. finf Jahre vorzulegen.

4.0.5 Sollte der AN keine ordnungsgemaRe Schlussrechnung vorlegen, erfolgt die Uberweisung des
von der AG selbst oder durch einen befugten Ziviltechniker festgestellten Schlussrechnungsbetrages
nach Abzug eines 3 %-igen Skontos innerhalb von 90 Tagen nach Feststellung des
Schlussrechnungsbetrages.

Die Vorlage der Schlussrechnung hat die Wirkung, dass samtliche Forderungen aus dem
gegenstandlichen  Auftragsverhaltnis mit  Ausnahme  allfdlliger =~ Gewahrleistungs-  oder
Schadenersatzanspriiche der AG bzw. der Wohnungswerber verrechnet sind. Allfallige Vorbehalte des
GU sind unbeachtlich.

4.0.6 Bei einer Uber ein halbes Jahr hinausgehenden Baudauer hat der AN jeweils zum 30.6. und zum
31.12. eines jeden Kalenderjahres eine Stichtagsrechnung Uber die bis dahin erbrachten Leistungen zu
erstellen und dem AG zur Vorlage an die zustandigen Férderungsstellen zu Gbermitteln.

4.0.7 Die korrekt gelegten Teilrechnungen werden binnen 30 Tagen ab Rechnungseingang unter
Abzug eines Skontos von 3 %, innerhalb von 40 Tagen unter Abzug eines Skontos von 2 % zur
Einzahlung gebracht. Die korrekt gelegte Schlussrechnung wird innerhalb von acht Wochen ab
Rechnungseingang unter Abzug eines Skontos von 3 % zur Zahlung gebracht.

4.0.8 Mit Vorlage der Schlussrechnung bestatigt der AN, dass samtliche Forderungen aus dem
Auftrag gegeniiber der AG abgegolten sind. Allenfalls zu einem spateren Zeitpunkt geltend gemachte
Forderungen werden durch den AG nicht anerkannt.

4.0.9 Im Hinblick auf die Tatsache, dass die Bauvorhaben des AG mit 6ffentlichen Mitteln aus der
Wohnbauférderung finanziert werden und der Zeitpunkt der Mittelzuweisung nur zum geringen Teil vom
AG beeinflusst werden kann, kann dieser bei allem Bemihen um eine Anweisung von Teilrechnungs-
und Schlussrechnungsbetragen binnen 30 Tagen nach Rechnungsprifung eine - unter Umstanden auch
erhebliche - Verzégerung der Zahlungen nicht ausschlieRen. Diese Verzdgerung rechtfertigt jedenfalls,
solange ein Férderungsansuchen nicht endglltig erledigt ist, nicht die Unterbrechung oder Einstellung
der Arbeiten.

4.010 Sofern im Auftrag nichts Anderes vereinbart ist, gelten die fir Lohn- und
Materialpreiserhdhungen die in der Osterreichischen Bauzeitung veréffentlichten Werte als vereinbart.
Sie sind dem AG spéatestens eine Woche nach Bekanntwerden schriftlich mitzuteilen und getrennt nach
Lohn- und Materialpreisanteil, in einer eigenen, der Schlussrechnung beizulegenden Aufstellung
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anzugeben. Die sich aus Lohn- und Materialpreiserhdhungen ergebenden Forderungen des AN werden
erst nach Anerkennung durch die Wohnbauférderung unter Abzug von 3 % Skonto ausgezahlt.

4.0.11 Gegenforderungen kdnnen vom AG einbehalten werden, dies gilt auch fir Nachtrags-, Zusatz-
und Regieauftrage.

5.0 Haftung, Sicherstellung

5.0.1 Der AN haftet fur alle Schadenersatzanspriche, Anspriche aus der Verletzung von
Schutzrechten und sonstigen Anspriiche, die im Zusammenhang mit seinen Leistungen von Dritten an
ihn herangetragen werden. Er haftet flir eigenes Verschulden sowie fiur jedes Verschulden seiner
Erfullungsgehilfen, insbesondere seiner Subunternehmer. Er haftet fir das Verschulden seiner
Lieferanten und aller Personen, die sich mit seiner Billigung oder infolge organisatorischen Verschuldens
des AN auf der Baustelle befinden.

5.0.2 Der AN haftet fir die gesamten auf den von ihm zu bewachenden Bauplatz gelieferten
Gegenstande anderer Unternehmen.

5.0.3 Der AN halt den AG fiir alle von Behoérden, Bestandnehmern, Nutzern, Subunternehmern und
sonstigen Dritten im Zusammenhang mit dem gegenstandlichen Bauvorhaben erhobenen Anspriiche
(insbesondere: Verwaltungsstrafen, Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen an der Baustelle,
Durchfihrung aller erforderlichen Absperrungen, Sicherheit der Bewohner und Anrainer,
Schadenersatzanspriche und nachbarrechtliche Ausgleichsanspriiche) schad- und klaglos.

5.04 Der AN ubernimmt die dem AG obliegenden Verpflichtungen als Liegenschaftseigentiimer.

5.0.5 Fur Schaden, deren Verursacher nicht feststellbar ist, haften alle am Bau beteiligten
Unternehmer, deren Auftragssumme € 10.000,-- (exklusive Umsatzsteuer) tbersteigt, im Verhaltnis lhrer
Auftragssummen.

5.0.6 Mehrere AN haften zur ungeteilten Hand.

5.0.7 Die mit dem Fall hoherer Gewalt verbundenen Rechtsfolgen richten sich ausschlieRlich nach
den Bestimmungen des ABGB.

5.1 Versicherung

511 Der AN ist verpflichtet, vom Zeitpunkt ab der Baubeginnsmeldung bis zur Wohnungsibergabe
an die zukunftigen Nutzungsberechtigten die Baustelle gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht
ausreichend versichern zu lassen und den diesbezuglichen Nachweis zu erbringen. Zusatzlich hat er
eine ausreichende Bauwesenversicherung abzuschlieRen. Der AN hat die Pramien rechtzeitig zu
bezahlen und eine Bestatigung des Versicherers beizubringen, dass dieser wahrend der obgenannten
Zeit weder eine Kindigung des Versicherungsvertrages noch einen Antrag auf Verminderung der
Versicherungssumme oder des Haftungsumfanges ohne Einwilligung des AGs annimmt. Ferner ist eine
Bestatigung des Versicherers vorzulegen, dass dieser jede Unterbrechung der Versicherung sowie
jeden Verzug in der Pramienzahlung, der eine derartige Unterbrechung zur Folge haben koénnte,
unverziglich dem AG zur Kenntnis bringt.

51.2 Dem AG ist auf Verlangen die Versicherungspolizze zur Einsicht vorzulegen.

6.0 Rucktritt vom Vertrag

6.0.1 Der AG hat das Recht, mit eingeschriebenem Brief vom Auftrag zuriickzutreten, wenn:
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6.0.1.1 der AN mit den ihm Ubertragenen Arbeiten trotz zweimaliger Aufforderung nicht termingerecht
beginnt oder sie ohne Zustimmung des AG unterbricht und trotz Aufforderung nicht binnen einer Woche
fortsetzt;

6.0.1.2 der AN die Arbeiten unfachgemaf ausfuhrt oder ihre Qualitat nicht dem Anbot oder sonstigen
Auftragsbedingungen entspricht und der AN auf Aufforderung durch den AG nicht unverziglich Abhilfe
schafft;

6.0.1.3 der AN in Terminverzug gerat und dadurch Termine des Bauzeitplanes um mehr als drei
Wochen Uberschritten werden, insbesondere wenn dadurch die Arbeiten anderer Unternehmer erheblich
verzogert werden;

6.0.1.4 Uber das Vermodgen des AN, bei Bestehens einer ARGE (iber mehr als die Halfte der ARGE-
Partner, das gerichtliche Vorverfahren, das Ausgleichs- oder Konkursverfahren erdéffnet wird oder die
Konkurserdffnung mangels eines die Verfahrenskosten deckenden Vermdgens abgelehnt wird;

6.0.1.5 der AN die zur Ausfihrung des Auftrags erforderliche Gewerbeberechtigung verliert oder sich
herausstellt, dass er diese bei Auftragserteilung nicht besessen hat.

6.0.1.6 Umstande vorliegen, die eine ordnungsgemale Erflllung des Auftrages offensichtlich
unmdglich machen, soweit der AN diese zu vertreten hat.

6.0.1.7 Weiters kann der AG aus den in der ONORM B 2110 angefiihrten Griinden zuriicktreten.

6.0.2 Erfolgt der Rucktritt vor Aufnahme der Arbeiten durch den AN, hat dieser keinen Anspruch auf
eine Vergutung allenfalls bereits geleisteter Vorarbeiten. Ansonsten sind die bis zur Ricktrittserklarung
erbrachten Leistungen des AN anteilig abzugelten. Der AN hat jedoch die Kosten der Feststellung des
Umfanges der von ihm erbrachten Leistungen zu tragen und dem AG jeden ihm infolge des Rucktrittes
erwachsenden Schaden, insbesondere die dadurch eintretenden Mehrkosten zu ersetzen.

6.0.3 Vom AG einbehaltene Deckungsriicklasse (siehe Punkt 4.0.3) verfallen bei einem Ricktritt des
AG gemal Punkt 6.0.1 zu dessen Gunsten, ohne dass es des Nachweises bedarf, dass dem AG Kosten
oder Schaden in dieser Hohe erwachsen sind. Sie sind jedoch auf Anspriiche des AG gemafl Punkt
6.0.2 anzurechnen.

6.0.4. Der Rucktritt kann sich auch blof3 auf einen Teil der noch zu erbringenden Leis-tungen des AN
beziehen. In diesem Fall verfallen einbehaltene Deckungsriicklasse nicht.

6.1 Zuriickbehaltung

6.1.1 Der AN ist nicht berechtigt, aufgrund von Meinungsverschiedenheiten die Erfullung seiner
Vertragspflichten zu unterbrechen, das Bauvorhaben einzustellen und/oder Plan- oder sonstige
Unterlagen zurtickzubehalten.

7.0. Abnahme, Ubergabe, Gefahreniibergang

7.0.1 Die Abnahme des Werkes durch den AG erfolgt grundsatzlich nach Herstellung der
Bezugsfertigkeit des gesamten.

7.0.2 Hievon ausgenommen sind Leistungen, die durch den weiteren Baufortschritt einer Prifung
und Mangelfeststellung entzogen werden. Solche Leistungen werden im Rahmen einer Einzelabnahme
unter vorherigen schriftlichen Anbots zur Feststellung durch den AN abgenommen. Hat der AN die
rechtzeitige Fertigstellungsanzeige versdumt, so hat er auf seine Kosten jene MalRnahmen zu treffen,
die die nachtragliche Zustandsfeststellung ermdglichen.

7.0.3 Gewerksweise Teilabnahmen sind ausgeschlossen, bauteilweise Abnahmen sind nur im
Einvernehmen der Vertragsparteien maéglich.

7.04 Uber die Abnahme ist eine von den Vertragspartnern zu unterfertigende Niederschrift
(Abnahmeprotokoll) aufzunehmen. Darin sind die vom AG bei Abnahme festgestellien Mangel
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anzufiihren. Diese sind innerhalb der gesetzten Frist zu beheben. Sollten sich der AG und der AN Uber
das Bestehen eines Mangels nicht einigen, wird vom AG ein Sachverstandiger beigezogen, dessen
Kosten je nach Ausgang des Befundes zu tragen sind.

7.0.5 Sollte aufgrund der nicht fristgerechten ordnungsgeméaRen Mangelbehebung die Ubergabe an
die kinftigen Nutzungsberechtigten verzdgert werden, haftet der AN dem AG fir die daraus
entstehenden Schaden und hat ihn schad- und klaglos zu halten.

7.0.6 Die Abnahme wird weder durch eine friilhere Benutzung, Inbetriebnahme oder behérdliche
Abnahme, noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung ersetzt.

7.0.7 Die Unterlassung der Rige von Mangeln bei der Abnahme andert nichts an der
Gewabhrleistungspflicht des AN flr diese Mangel (siehe Punkt 7.1). Insbesondere hat der AN auch ohne
entsprechenden Vermerk im Abnahmeprotokoll die im Rahmen der behdrdlichen Uberpriifungen
festgestellten Mangel zu beheben bzw. erteilte Auflagen zu erfillen.

7.0.8 Die tatsachliche Ubergabe und Ubernahme des Bauwerks erfolgt unabhangig von deren
Abnahme mit der Ubergabe der Wohnungen an die kiinftigen Nutzungsberechtigten. Bei der Ubergabe
der Wohnungen wird in Anwesenheit der kinftigen Nutzungsberechtigten ein Mangelprotokoll erstellt.
Die darin angefiihrten Mangel sind vom AN innerhalb der vom AG gesetzten Frist zu beheben. Bei
gewerksibergreifenden Mangeln hat der AN fiir die optimale Koordinierung der mangelbehebenden
Unternehmen zu sorgen.

7.0.9 Die Ubernahme stellt kein Anerkenntnis hinsichtlich der Mangelfreiheit des Bauwerks dar.

7.0.10  Der AN tragt die Gefahr flr das Baugrundstick vom Zeitpunkt der Baustelleneinrichtung bis
zur tatsachlichen Ubernahme des Bauwerks durch den AG.

71 Gewibhrleistung

711 Der AG behalt sich ausdriicklich das Wahlrecht zwischen Wandlung, Verbesserung und
Schadenersatz vor.

71.2 Der Umfang und der Inhalt der Gewahrleistungsverpflichtung des AN bestimmt sich nach den
gesetzlichen Vorschriften, im Besonderen des ABGB, KschG und WEG, soferne ihn nicht nach diesem
Vertrag oder anderen in Punkt 1.0 angeflihrten Rechtsgrundlagen strengere Pflichten treffen. Die
Gewabhrleistung umfasst in allen Fallen das Erreichen des bedungenen oder erkennbaren Zieles.

713 Der AN ist wahrend der gesamten Gewahrleistungsfrist beweispflichtig dafir, dass ein
aufgetretener Mangel nicht schon bei der Ubergabe vorgelegen ist.

Eine Umkehr der Beweislast auf den AG fur das Verschulden des AN (gemald § 933a(3)ABGB) findet
nicht statt.

71.4 Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der Ubergabe des benltzungsbereiten Bauwerkes an die
zukUnftigen Nutzungsberechtigten durch den AG geman Punkt 7.0.8.

71.5 Die Gewabhrleistungsfrist betragt fur Schwarzdeckungen, Isolierungen,
Feuchtigkeitsabdichtungen (auch wenn sie als Teile der Baumeisterarbeiten ausgeschrieben sind),
Folienabdeckungen und Kunststoffteile 10 Jahre, Bauholz, Anstrich von Stahl, Frostbestandigkeit von
Beton, Dacheindeckungen, Isolierverglasungen, Glasdacher, Lichtkuppeln, Deckenaufbauten fir
StralRen und FuBwege sowie Sportplatzherstellung fliinf Jahre, ansonsten drei Jahre. Bei Heranziehung
des AG zur Gewahrleistung durch einen Verbraucher im Sinne des KschG verlangert sich die
Gewabhrleistungsfrist auf funf Jahre.

7.1.6 Durch die aulergerichtliche Geltendmachung von Gewahrleistungsanspriichen (Mangelriige),
verlangert sich die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung der Gewahrleistung um ein Jahr.

71.7 Behebt der AN nach der Rige eines Mangels diesen Mangel oder unternimmt er einen
Versuch hiezu oder anerkennt er den Mangel, beginnt die Gewahrleistungsfrist neu zu laufen.
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71.8 Der Haftriicklass dient zur Deckung der sich aus der Gewahrleistung ergebenden Anspriiche
des AG, aber auch zur Sicherstellung aller sonstiger, dem AG im Zusammenhang mit dem Auftrag,
gegenuber dem AN zustehenden Forderungen. Die vorzeitige Auszahlung des Haftriicklasses stellt
weder das Anerkenntnis der Mangelfreiheit noch einen Verzicht auf Gewahrleistungsanspriche dar.

71.9 Alle innerhalb der Gewahrleistungsfrist auftretenden Mangel sowie die durch diese Mangel
verursachten Schaden sind vom AN bei Gefahr in Verzug unverziglich, sonst binnen finf Tagen nach
einfacher Aufforderung zu beheben. Betriebliche Erfordernisse des AG bzw. der Nutzer sind zu
berticksichtigen. Wird der Aufforderung nicht fristgerecht Folge geleistet, steht dem AG das Recht zu,
die Mangelbehebung ohne Uberpriifung der Kostenwiirdigkeit durch Dritte auf Kosten und Gefahr des
AN zu veranlassen.

7.1.10  Der AN hat sich die geforderte und ordnungsgemafle Mangelbehebung vom Wohnungswerber
(Mieter oder Eigentimer) schriftlich bestatigen zu lassen und das Original dieser Bestatigung dem AG
ohne Aufforderung zu ubermitteln, andernfalls gelten die Mangel als nicht behoben. Daruber hinaus
behalt sich der AG vor, selbst die Behebung der Mangel zu Uberprifen und gilt die Bestatigung des
Wohnungsinhabers nicht als alleiniger Nachweis der Mangelbehebung. Punkt 7.1.9 gilt sinngemalR.

7.1.11  Ist zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels eine endgliltige Behebung nicht mdglich oder
fur den Nutzungsberechtigten nicht zumutbar, kann der AG eine behelfsmaflige Behebung verlangen,
der zum geeigneten Zeitpunkt eine endgiiltige zu folgen hat. Die Gewahrleistungsfrist wird in diesem Fall
bis zur Abnahme der endgiiltigen Behebung unterbrochen. Die Kosten der behelfsmaRigen Behebung
tragt der AN.

8.0 Schlussbestimmungen

8.0.1 Auftrage werden nur schriftlich erteilt. Abanderungen des Auftrags bedirfen der Schriftform.
Die Parteien schlielRen ein konkludentes Abgehen von dieser Formvorschrift aus.

8.0.2 Dem AN ist es nicht gestattet, seine Anspriiche aus dem Auftragsverhaltnis ohne schriftliche
Zustimmung des AG zu zedieren.

8.0.3 Fur alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder auf dessen Verletzung,
Auflésung oder Nichtigkeit beziehen, wird die ausschlief3liche Zustandigkeit des Handelsgerichtes Wien
vereinbart.

8.04 Der AG erfasst und verarbeitet personenbezogene Daten, die zur Erfullung, Verwaltung und
Abwicklung des Vertragsverhaltnisses, einer Vertragsanbahnung, auf Grund gesetzlicher Bestimmungen
oder eines berechtigten Interesses erforderlich sind.

Der AG Ubermittelt personenbezogene Daten seiner Kunden an Dritte nur zur Vertragserfillung, auf
Grund einer gesetzlichen Bestimmung, eines berechtigten Interesses oder wenn eine Einwilligung von
diesen vorliegt. In diesem Zusammenhang an den AN (bermittelte Daten sind von diesem nur zum
Zwecke der Vertragserfillung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen (DSG, DSGVO, TKG 2003) zu
verarbeiten. Die Datenschutzerklarung findet sich unter http://www.egw.at/ueber-uns/datenschutzerklaerung.

Ort, Datum Stampiglie und Unterschrift des AN
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